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Compte-rendu de la rencontre du 11 juillet 2019 avec
le SIAHVY, les Elus de Bures sur Yvette, Gif sur
Yvette, Gometz le Chatel et VYF.

sociatio™

Vaularon, Yvette, Frileuse
2 av du Soleil Levant

91440 Bures sur Yvette
Participants | SIAHVY
Monsieur Michel Barret, Président du SIAHVY Lieu de
Monsieur Frangois Vivien, Directeur Général du SIAHVY rencontre :
Madame Séverine Collomb, DGAST
SIAHVY
Bures sur Yvette
Monsieur Jean-Frangois Vigier, Maire de Bures sur Yvette
Gif sur Yvette
Monsieur Michel Barret, Maire Adjoint, Président du SIAHVY Piéce jointe :
Monsieur Jean-Luc Valentin, Conseiller délégué, chargé de
mission au patrimoine et aux travaux, Commission d'appel Copie de la
d'offres, SIAHVY présentation du
SIAHVY
Gometz le Chatel concernant
Madame Lucie Sellem, Maire de Gometz le Chatel I’antenne du
Madame Monique Darmon, Maire-adjoint Social, cadre de vie, Vaularon
économie locale, SIAHVY
VYF :
Madame Danielle Farret, Présidente de VYF
Monsieur André Loie, Rapporteur VYF

Objet de la rencontre

Organisée par le SIAHVY conjointement avec Monsieur Vigier et Madame Sellem, cette réunion fait
suite a la rencontre tenue le 3 juin, organisée avec les mémes participants, concernant le bassin versant
du Vaularon.

Cette présente réunion avait principalement pour but la présentation par le SIAHVY des résultats de
I’ITV (inspection télévisée) sur le collecteur intercommunal du Vaularon géré par le SIAHVY. Les
inspections ITV ont été réalisées par le délégataire du SIAHVY(SUEZ), ’analyse de I'ITV a été
réalisée ensuite par le SIAHVY.

Un point sur le projet « Baratage », le projet des Grands Prés, ainsi que sur le « moulin de Bures », a
¢té fait a cette occasion.
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1) Antenne intercommunal des eaux usées du Vaularon
a) Antenne du Vaularon : présentation de I’étude ITV
Les faits marquants sont les suivants (voir les supports en annexe pour plus de détail)

e La présentation porte sur les investigations ITV (juillet et aolit 2018 en amont des jardins de
Bures) et les premieres mesures de flux préalables concernant I’état du réseau, déja riches
d’enseignement (2008-2012-2015 et capteurs permanents).

e (Caractéristiques : collecteur bifide sur Gometz le Chatel dont le point de départ principal se
situe au rond-point Saint Nicolas, I’autre dans le coeur de village (voir fiche 8), il se dirige vers
le fond de vallée du Vaularon qu’il longe voire traverse a plusieurs reprises pour se jeter dans
un des réseaux eaux usées de I’Yvette. Ce qui représente : 1,3 km en domaine privé et 0,9 km
en domaine public (essentiellement « Paris-Chevreuse ») ; de diamétre 300 ; il est dans un
secteur en amiante-ciment sur 1,8 km.

e [’ouvrage se situe dans une zone a risque faible sur une grande partie du linéaire et dans une
zone a risque fort sur I’aval au niveau des voies du RER car il repose sur des marnes argileuses.

e A noter que le collecteur « Frileuse » venant de Chevry, trés producteur d’eaux usées, qui se
jette dans cet intercommunal est un collecteur appartenant a la mairie de Gif sur Yvette.
On disposera en tout état de cause d’un point de mesure a sa jonction en bas de Frileuse.

e Anomalies répertoriées en 14 catégories selon leur type, dont 34% considérées comme
graves (dégradations de surface, concrétions, infiltrations, ...). L’état du réseau est considéré
par le SIAHVY comme globalement « moyennement satisfaisant a peu dégradé selon les
secteurs».

e Nécessité¢ d’un programme de travaux de remise en état en tranchée ouverte pour 1/3 et le reste
en gainage, avec en plus une remise en ¢état des regards, le tout chiffré a une premicre
estimation de 3 240 000 euros. Ces travaux sont classés en 6 zones de priorité par secteurs
géographiques, dont la moitié en priorité 1 (secteur Paris-Chevreuse en zone publique).

e Il est rappelé que le STAHVY est signataire de la charte des réseaux d’assainissement. A ce
titre avant de commencer tous travaux, des ¢tudes préliminaires doivent étre menées. Ceci a
pour conséquence de décaler le programme comme présenté sur les slides.

e Afin de compléter la connaissance sur le collecteur, une étude de modélisation est prévue. Elle
a pour but d’aboutir a un modé¢le hydraulique du collecteur et nécessite pour cela une mesure
des flux existants. Les points de mesure ont été installés début juillet par le délégataire du
SIAHVY (SUEZ), les résultats seront ensuite fournis au prestataire en charge de la
modélisation.

e Préalables
Liés au calage du programme et a sa validation :
- réalisation des mesures complémentaires de juillet a la fin de I’année
- relevé des mesures sur 9 points de mesures (3 existants + 6 complémentaires),

Modélisation du réseau

Liés au lancement et au déroulement des travaux :



b)

- études de parcelles impactées

- encombrement des parcelles (réseaux eau, gaz, télécoms...)
- autorisations d’intervention en domaine prive, servitudes

- établissement de conventions,

Gestion administrative :
- financement (r6le de I’agence de 1’eau entre-autres)

- autorisations administratives des autorités compétentes.

Antenne du Vaularon : discussion et action

Le SIAHVY réaffirme que le réseau Intercommunal est quantitativement suffisant pour le
nombre actuel d’habitations et plus mais demande aux Elus de préciser leurs projets de
constructions a courts et moyens termes afin de s’assurer que les corrections apportées, d’un cott
¢levé, soient efficientes pour une longue période.

Le SIAHVY rappelle que qualitativement I’'ITV prouve que le réseau intercommunal est un
réseau ancien, présentant quelques trongons avec des défauts nécessitant une intervention a
court terme. Néanmoins, c’est un collecteur globalement en bon état.

Le SIAHVY présente son calendrier prévisionnel. Il rappelle tout de méme que 1’étude de
modélisation pourra précisément établir la proportion des eaux claires parasites, imputables a
I’état du collecteur et qu’il est primordial que les communes ménent une politique volontariste
de réhabilitation de leurs propres collecteurs.

Calendrier a court terme

Dés 2019 le STAHVY réhabilitera les 14 regards dégradés, et ce sans subvention.

Un PPI de travaux a été présenté ou s’alternent :

- travaux en domaine public, apres les études préalables

- recherche des autorisations nécessaires pour réaliser les travaux en domaine privé.
Cela représente un linéaire non négligeable de 1’antenne (cf. les slides).

En ce qui concerne le collecteur «Frileuse » sur Chevry un trongon n’a pas encore fait 1’objet
de corrections (prévues en juillet 2019 mais non actée): Monsieur Valentin assure que les
travaux du chainon manquant vers le bois carré seront faits, la date de programmation sera
donnée rapidement et une mise en place d’un controle quantitatif en dehors de la mesure des
Eaux Parasites et Météorites a sa jonction en bas de Frileuse est prévue.

D’une manicre plus générale : quid des réseaux communaux, la méme démarche que le
collecteur intercommunal doit étre faite ou reprise, en s’appuyant sur le SDA de 2015. Les
résultats sur I’intercommunal laissent malheureusement présager une situation d’un ordre de
grandeur tout a fait différent (ECPP et M). Que fait-on actuellement avant le transfert de
gestion a la CPS en 2020 ?

Les communes précisent que les actions seront menées par la CPS, avec le transfert de
compétence opéré en 2020. Aucune action ne sera menée d’ici la.

Ce dossier est trés important car comme nous 1’annoncions dans les comptes rendus précédents
beaucoup de branchements vont &tre ajoutés et raccordés (constructions sur Bures, Chevry,
Gometz le Chatel) a courts termes dans un réseau Intercommunal qui déborde chez 1’habitant et
dans I’environnement, notamment dans les rues et le Vaularon.

Décision prise d’une nouvelle réunion qui présentera les résultats de 1’étude de modélisation et
de la campagne de mesure des apports d’arrivées d’eaux parasites en provenance des
communes de I’antenne du Vaularon et ceci a la fin décembre. Il est rappelé que les travaux
présentés lors de cette réunion pourraient é€tre révisés selon les résultats de la




modélisation hydraulique. De méme, des difficultés pour obtenir les autorisations en domaine
privé pourraient amener des retards sur la programmation.

2) Baratage : point sur le dossier, décision d’action
Monsieur Barret fait un point sur I’avancement du dossier

e La MOE a finalisé le dossier PRO prenant en compte 1’ensemble des études complémentaires
réalisées par le SIAHVY. Il apparait que ’alimentation du bassin ne peut pas étre réalisée sans
la mise en place d’un ouvrage dans le nouveau lit du Ru d’ Angouléme.

e Les partenaires financiers du SIAHVY ont précisé, lors d’une réunion de travail avec le
SIAHVY, les conditions de financement :

- La création d’un ouvrage dans le lit de la riviere n’entre pas dans les conditions
d’attribution d’une subvention au titre de la renaturation, par 1’Agence de I’Eau Seine-
Normandie. A noter que le XIéme programme ne permet toujours pas d’aider les projets au
titre de la lutte contre les inondations.

- Le département de I’Essonne pourrait participer a hauteur de 40%, sous la condition des
résultats d’une étude colt/bénéfice.

e Complétude du dossier IOTA déposé a la Préfecture recu par le SIAHVY. La DDT a posé un
certain nombre de questions, notamment sur la conception de I’ouvrage de répartition, crée
dans le lit de la riviere.

Michel Barret rappelle la priorit¢ du SIAHVY : mener des projets de renaturation conciliant la lutte
contre les inondations et bénéficiant de subventions. C’est pourquoi il propose la réalisation d’un
projet alternatif : renaturer le ru d’Angouléme tout en récréant une zone humide en lieu et place du
bassin actuel. Cette solution permettrait de faire de la rétention, sans pour autant atteindre le volume de
stockage du bassin actuel.

Vive réaction de tous et des Maires de Bures et Gometz le Chatel qui demandent a étre informés des
qu’une difficulté de validation de ce type intervient.

Ils s’étonnent de la position de 1’ Agence, ¢tant donné qu’elle a participé aux comités de pilotage. Mme
COLLOMB précise que c¢’était un point de vigilance connu et que le role de maitre d’ceuvre était
d’étudier la conception de 1’alimentation du bassin, au regard des ¢éléments complémentaires, non
connus lors de I’é¢tude de faisabilité. Malgré plusieurs solutions étudiées, il n’est pas possible
d’alimenter le bassin sans créer un ouvrage dans lit du ru d’Angouléme.

Réaction également ferme de VYF : quelle est I’opportunité d’un projet qui ne protégerait plus la
population proche et éloignée de Bures et d’Orsay contre un orage violent de type juillet 2000
occurrence 100 ans (2 fois). Il faut tenir compte de la pente abrupte a cet endroit, d’un dénivelé de plus
de 150 m, et de la surface source importante (grande surface drainée de terres agricoles jusqu’a
Beauregard et envoi rapide des eaux émanant de la départementale 35 (rond-point Saint Nicolas vers
les Ulis).

Si VYF ne conteste pas la renaturation de ce secteur refermé par contre ne comprend pas cette
opposition, le projet proposé et discuté en COPIL répondant a la lutte contre les inondations, selon la
Directive Européenne 2007.

Mais ou est la logique ! VYF émet un avis défavorable a cette modification du projet car cette
protection est trop insuffisante.

Décision : Monsieur Vigier demande qu’une rencontre soit organisée au plus vite au niveau des



¢lus et de la Direction Générale de I’Agence de I’Eau, ainsi que la DDT.
3) Grands Prés

Rétablissement du Comité de Pilotage sur les Grands Prés dont les travaux devaient étre terminés cette
année 2019.

Le SIAHVY rappelle qu’il s’est vu dans 1’obligation de mettre fin a la mission du maitre d’ceuvre. 1l
doit relancer une consultation pour retenir une nouvelle MOE pour la rentrée 2019.

4) Moulin de Bures, état du projet

Face a I’opposition des enfants de la propriétaire, le SIAHVY fait état de la demande du juge des
tutelles de reporter la cession de la parcelle au SIAHVY dans I’attente d’éléments complémentaires, et
ce malgré, une décision du tribunal actant la vente.

Le SIAHVY va transmettre une mise en demeure a la propriétaire de rétablir les écoulements et de
remettre en état de fonctionnement ses ouvrages hydrauliques, conformément aux dispositions du
Code de I’Environnement.

5) Question et avis
Une rencontre avec I’Agence de I’Eau et la DDT est prévue concernant le Baratage. La lutte contre les
inondations ne commence-t-elle pas par le recueil de 1’eau au plus prés de la production selon les

textes de Lois et les Directives ?

Réponse du SIAHVY

La création d’ouvrage dans le lit d’une riviére doit étre autorisée par les services préfectoraux. Pour
cela, il se réfere aux dispositions de Code de I’Environnement.
La Directive Européenne de 2007, dite « Directive Inondation » fixe plusieurs objectifs qui ont été
repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I’environnement (dite loi
Grenelle II) :
- I’évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI), diagnostic qui éclaire sur les
enjeux des risques passés, actuels et futurs => il a été élaboré en 2011
- I’identification de territoires a risques importants d’inondation (TRI) => elle a été réalisée
en 2012 (nb : le bassin de 1’ Yvette ne fait pas partie d’un TRI),
- la cartographie des surfaces inondables et des risques a 1’échelle de ces TRI => elle a été
réalisée de 2013 2 2014
- le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) => il a ét¢ adopté en décembre 2015

Ci-joint un lien pour prendre connaissance de la synthése de ce PRGI : http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.ft/IMG/pdf/PGRI_synthese 2015 PRINT-3.pdf

Cette directive n’impose pas des niveaux de protection mais incitent les propriétaires, au-dela de
I’action des collectivités a restaurer des zones naturelles d’expansion de crue, a se protéger de 1’aléa
inondation a 1’échelle de leur habitation.

Avis VYF

Les Habitants en aval subissent les envois des eaux de ruissellement urbaines et rurales y compris des
eaux des terres agricoles (événements de 2000-2015-2016-2018) origines de I’ensablement des rus et
des rivieres.

La politique de gestion des eaux commence par une protection générale, charge aux riverains de
s’auto-protéger localement en complément.

Le code civil est clair en ce domaine : articles 640 et suivants créé par la Loi 1804-01-31, promulguée
le 10 février 1804 « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés a recevoir les



eaux qui en découlent naturellement sans que la main de I'homme y ait contribué. Le propriétaire
inférieur ne peut point ¢lever de digue qui empéche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut
rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

Un bilan de fin d’année sera planifié¢ pour la restitution des données sur le réseau intercommunal des
eaux useées.

Ce travail devient urgent car le nombre de branchements nouveaux des eaux usées s’accélére a courts
termes sur I’ensemble de trois communes comme souligné dans les précédents comptes rendus. Le
réseau des eaux usées intercommunal récepteur sera peut-&tre corrigé dans les années prochaines, mais
en attendant ?

Quant aux réseaux communaux, il est indispensable de faire un bilan qualitatif des collecteurs, de la
conformité de branchements et des actions de correction pour ¢liminer un maximum ECPP et M.

Sans cette décision volontariste, habitants, environnement, rues et rus subiront toujours les
rejets délétéres contraires au bon sens et au code de la Santé Publique.

6) Remerciements

Le Président du SIAHVY remercie les €lus et 1’association VYF d’étre venus a cette réunion organisée
par le SIAHVY a la demande des communes.

VYF remercie les ¢lus et le SIAHVY pour cet échange.

Annexe en piéce jointe

Présentation du SIAHVY concernant la restitution de PITV



